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Rakentaminen tai rakennuttaminen on varsin paljon rahaa sitovaa toimintaa ja yleensä pitkälle ajalle 
sitoutuvaa rahaa. Yksityisellä sektorilla rakentaminen on monen talouden suurin taloudellinen sijoi-
tus yleensäkin omakotitalon muodossa. Kuntasektorilla pätee sama asia mutta suuremmassa mitta-
kaavassa. Tuskin on kuntaa missä ei olla kiinnostuneita kiinteistöomaisuuden laadusta sekä  
käyttö-tuotto suhteesta. Tähän esimerkkinä verovaroin ylläpidettävä paloasema; rakennus ei tuota 
varsinaisesti mitään mutta se ylläpitää muiden rakennusten huoltovarmuutta. Entä jos itse paloase-
ma on työntekijöilleen työpiste jossa ei voi työskennellä?  
 
Mm. edellä mainittuun kysymykseen on monen kuntasektorin kiinteistöistä vastaava tekninen johtaja 
törmännyt viime vuosina. Tehtiinpä korjaus ratkaisu korjaamalla vanha paloasema tai rakentamalla 
kokonaan uusi, niin yksi asia on varmasti rakennuttajan puolelta varma: Ongelma ei saa toistua ja 
siitä halutaan eroon.  
 
Kosteudenhallinta rakentamisen sekä rakennuksen ylläpidon aikana on erittäin tärkeä osa-alue ra-
kennuksen elinkaaressa. Virheelliset rakennussuunnitteluratkaisut ja huonosti hoidettu työmaa aikai-
nen kosteudenhallinta on todennäköinen kustannuserä kiinteistön omistajalle. Syyt mitkä johtavat 
kyseisiin virheisiin johtuvat hätäisen mielijohteen ajatuksesta rahan säästämiseen. Syitä ovat: kiire, 
asenne, urakoiden pilkkominen, urakkarajojen valvonnan puute, työmaahenkilöstön toiminta sekä 
työkokemuksen puute. Henkilökohtaisesti edellä mainituista pahimpana pitäisin kiirettä. Sillä saa-
daan jo alusta alkaen painostettua rakennussuunnittelu sekä sen liitännäiset (LVISA) tekemään hä-
täisiä suunnittelu ratkaisuja jotka kostautuvat varsinaisella työmaalla. Muut ongelmat ovat varsin 
pitkälle ratkaistavissa hyvän työmaajohtamisen avulla, jos työmaalle on rakennuttajan puolesta an-
nettu mahdollisuus tehdä hyvää työtä. Nykyään suosiotaan kasvattava rakennuskohteiden huputus 
on hyvä suuntaus siihen, että rakennusaikaisen kosteuden suojaaminen otetaan huomioon. Näin 
myös työmaan mahdollisuudet onnistumiseen paranevat huomattavasti. 
 
Tulen käymään tässä työssä läpi Kuivaketju10:n käyttöä kuntasektorin ja pääurakoitsijan näkökul-
masta prosessitasolla, kuitenkin siten, että Kuivaketju10:n läpivienti rakennusprosessissa tulisi luki-
jalle kokonaisuudessaan tutuksi. Kuten tiedetään, rakentaminen on kallista ja se määrää suurelta 
osin rakentamisen laatua. Kustannuksia ajateltuna Kuivaketju10:n käyttö voi jakaa mielipiteitä. Alku-
vaiheessa se maksaa mutta loppuvaiheessa sen pitäisi pystyä maksamaan itsensä takaisin. Erityisesti 
pitkällä aikavälillä kun rakentaminen on muuttunut ylläpidoksi, korjauskustannuksien tulisi pienentyä 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Taustat ja tavoite 
 
Tämän opinnäytetyön aihe tuli esille käydessäni Siilinjärven rakennusvalvonnassa erään rakennus-
projektin johdosta. Yleisellä tasolla kiinteistöjen kosteudenhallinnasta keskusteltuamme tuli ilmi, että 
Kuivaketju10:n käyttämisestä kunnan rakennuskohteissa ei ollut kokemusta mutta selvää kiinnostus-
ta aiheeseen kunnassa oli. Tästä heräsi ajatus lopputyön aiheeksi ja työn olevan hyvä mahdollisuus 
kerätä Kuivaketju10:n käytöstä tietoa. Kosteudenhallintaan liittyen samalla myös hieman kartoitettiin 
rakennuttajan ajatuksia epäkohtiin urakoitsijan kosteudenhallinnassa, sekä myös urakoitsijan toiveis-
ta rakennuttajaa kohtaan. Toivottavasti tästä tulee olemaan allekirjoittaneelle hyötyä tulevissa ra-
kennuskohteissa. 
 
Kuivaketju10 on koko rakennusprosessin kattava, ohjattu kosteudenhallintamenetelmä, joka tarvit-
taessa korvaa urakoitsijan kosteudenhallintasuunnitelman. Rakennuskohteen vaativuudesta riippuen 
Kuivaketju10:n toteutusta valvoo projektiin nähden ulkopuolinen konsultti, eli kosteuskoordinaattori. 
Konsultin tulee olla rakennuttajan sekä urakoitsijan toimintoihin puolueettoman kannan ottava. Ra-
kenneteknisessä mielessä Kuivaketju10 ei tuo rakennusprojektiin mitään uutta, mutta kosteudenhal-
linnan valvonnan ja ennakkosuunnittelun myötä Kuivaketju10 tarjoaa hyvät mahdollisuudet laaduk-
kaampaan ja myös jälkikäteen todistettavissa olevaan valvontaan. Menetelmä tarjoaa myös samat 
lähtökohdat eri urakoitsijoille kosteudenhallinnan huomioimisessa jo tarjouslaskentavaiheessa. Täl-




ARK-suunnittelu = Arkkitehtisuunnittelu 
Infra = Yleishyödylliset rakenteet esim. vesihuolto, liikenneväylät… 
KVR = Kokonaisvastuurakentaminen 
Kuivaketju10 = Kosteudenhallinnan toimintamalli 
LVISA = Lämpö, Vesi, Ilma, Sähkö, Automaatio 
RAK-suunnittelu = Rakennussuunnittelu 
RALA = Rakentamisen Laatu RALA Ry 
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2 KUIVAKETJU10:N SYNTY 
 
2.1 Tarve rakentamisen laadulle 
 
Jokainen on varmaankin kuullut niin sanotuissa Esson kahvipöytä -keskustelupiireissä puhuttavan, 
että lähialueelle rakenteilla oleva rakennus on milloin säänsuojapressut tuulessa lerpattaen sateen ja 
tuulen armoilla, milloin hautautunut ikkunapeltejään myöten lumeen. Saattoipa siellä työmaalla olla 
lämmöneristepaketitkin hujan hajan pitkin työmaan pihamaata tai lankkuniput sateen armoilla päi-
västä toiseen. Vaikkakin kyseisen keskustelupiirin puheille yleensä annetaan vain tietty, varsin mata-
la painoarvo, asian totuuden mukaisuudessa on totuuden siemen. Ja kuten mahtavinkin puu, niin 
myös tämän keskustelun siemen kasvaa siirtyessään Esson pöydästä Shellin pöytään. 
 
Edellä mainitun esimerkin mukaan rakennustyömaan välinpitämättömyys tuotettaan, eli rakennusta 
sekä rakennustarvikkeita kohtaan suistaa osaltaan lokaan koko rakennusalaa. Osaltaan myös ihan 
syystä. Syy ei välttämättä ole yksiselitteisesti varsinaisen työmaan. Tätä syytteleviin huhupuheisiin 
johtavaa vyyhtiä purkaaksemme otetaan tarkasteluun termi: Kuivaketju10. 
 
2.2 Kosteudenhallinnan kehittäminen 
 
Kuivaketju10 menetelmä tarkoittaa rakennusprosessin kymmentä eri vaihetta, jotka aiheuttavat  
~80 % rakennukseen kohdistuneen kosteuden aiheuttamista jälkikäteen tehtävistä korjauskustan-
nuksista. Rakennusprosessi itsessään ei kuitenkaan ole vain työmaa ja siellä olevat työmiehet työn-
johtajineen. Myöskään Kuivaketju10 ei ole pelkästään lankkunippujen tai rakennuksen huputusta 
tarkoittava käsite. Tarkemmin rakennusprosessin eri vaiheista sekä Kuivaketju10:n käytöstä raken-
nusprosessissa tämän työn edetessä. 
 
 
KUVA 1. Kuivaketju10 riskilista. (Kuivaketju10.fi 2018c) © 
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Kärjistäen voinee sanoa, että mitä arvokkaampi rakennus sitä arvokkaampi korjaus. Tähän vaikuttaa 
rakennuksen laajuus ja käytettävien materiaalinen hinta. Yleensä arvokkaiden rakennusten raken-
nuttaja on kunnallinen taho, jolla ei niinkään ole tarkoitus tehdä taloudellisia voittoja rakennuksella. 
Päinvastoin tarkoitus olisi saada omaan käyttöön rakennus joka palvelee pitkään sekä pienellä ylläpi-
tokululla. Kunnallisissa laitosrakennuksissa kuten koulut, sairaalat, yms. julkiset kiinteistöt yleisesti 
työskentelee useita ihmisiä ja jos rakennuksessa muhii terveydelle haitallinen ongelma, se yleensä 
ilmenee työntekijöiden oireiluna. 
 
”Kuntaliiton toteuttaman kahden laajan kyselyn mukaan kosteus- ja homevaurioita esiintyisi noin 
20–25 prosentissa julkisista rakennuksista. Se tarkoittaisi sitä, että kosteus- tai homevaurio olisi noin 
1000 koulussa. Kaikkiaan julkisesta rakennuskannasta kouluja on noin 40 prosenttia.”  
(Pulkkinen 2012.) 
 
Ehkä eniten tästä syystä erityisesti kunnat ovat viime vuosina heränneet siihen, että rakentamisen 
laatua on valvottava paremmin, eriyisesti kosteudenhallinnan osalta. Ensimmäisenä tähän asiaan 
tartuttiin kokeilumielessä Oulun kaupungin rakennusvalvonnassa vuonna 2013. ”Vuonna 2015 alet-
tiin kehittämään koko rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli (RALA 2017).” Kokemuk-
sien kartuttua Kuivaketju10 otettiin Oulussa käyttöön 1.1.2017 rakennusluvitettavissa kohteissa. 
1.1.2018 alkaen mukaan ovat liittyneet ainakin Kuopio, Siilinjärvi, Turku ja Helsinki. Myönteisen ra-
kennusluvan ehdottomana edellytyksenä ei kuitenkaan ole Kuivaketju10:n käyttö. Kosteudenhallin-
nan voi myös todentaa riittävän kattavalla kosteudenhallintaselvityksellä, jota verrataan Kuivaket-
ju10:n kriteereihin. Se mikä on riittävän kattavaa, on paikallisen rakennusvalvonnan päätettävissä. 
 
”Rakennushankkeeseen ryhtyneen tai vastuullisen toteuttajan on rakennuslupahakemuksessa esitet-
tävä kosteudenhallintaselvitys. Kosteudenhallintaselvityksessä hankkeen asiamies tuo esille version-
sa siitä, miten täytetään huolehtimisvelvollisuus rakennusprosessin kosteudenhallinnan ja rakennuk-
sen terveellisyysvaatimusten osalta.” (Kuopion kaupunki 2017.) 
 
”Jos rakennushankkeessa ei käytetä Kuivaketju10 menetelmää, verrataan esitettyä kosteudenhallin-
taselvitystä ja mahdollisia kosteudenhallintaan liittyviä määräyksiä voimassaolevien ohjeiden ja 
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Rakennusprosessi alkaa ajatuksesta ja päättyy toteutuneen rakennuksen käyttöönottoon. Käyttöön-
otosta eteenpäin rakennusprosessi on muuttunut ylläpidoksi. Viimeistään ylläpidon aikana rakennus-
prosessissa tapahtuneet virheelliset toiminnat tai tapahtumat tulevat ilmi. Kyseiset virheet ovat kus-
tannustasoltaan sitä halvempia korjata mitä aikaisemmin ne huomataan. Rakennusprosessi itsessään 











 KUVIO 1. Rakennusprosessin vaiheet (Autio, Harsio, Leskinen 2004) © 
 
KUVIO 2. Vaikutusmahdollisuudet rakennusprosessissa (Leskinen Arto 2018) 
 
Varsinainen rakentaminen (kuvio 2) lukitsee rakennusprosessin kustannukset lopullisesti. Kuviosta 
(2) voi nähdä kuinka suunnitteluun vaikuttamismahdollisuudet ovat suhteessa rakennusprojektin 
kustannustasoon ja siihen vaikuttamisen mahdollisuuteen. Suunnittelun valmiusasteella on suoraan 
verrannollista vaikutusta työmaatoimintoihin. Valmiiden suunnitelmien avulla työmaalla voidaan kes-
kittyä varsinaiseen rakentamiseen sekä sitä edesauttaviin toimenpiteisiin (mm. kosteudenhallinta). 
Tällöin myös kustannukset (lisä- ja muutostyöt) pysyvät paremmin hallinnassa. 
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”Rakennushankkeen suuret kustannukset syntyvät pääasiassa rakentamisvaiheen aikana, mutta nii-
den suuruus määräytyy rakennuksen tilaohjelmoinnin ja suunnitteluvaiheen aikana. 
Kustannustason lopulliseen suuruuteen voidaan vaikuttaa hankkeen ohjelmointivaiheen jälkeen 
suunnittelunohjauksella. Sen tehtävänä on määritellä raamit suunnittelun tasolle, sekä varmistaa 
hankkeen tarkoituksenmukaisuus ja tavoiteltu taloudellinen lopputulos.” (Pitkänen 2009, 11.) 
 
KUVIO 3. Virheen vaikutus suunnittelussa kesken rakennusprosessia (Leskinen Arto 2018) 
  
 ”Rakennushankkeen kokonaiskustannukset määräytyvät hankkeen läpiviennin aikana tehtävien 
päätösten ja niistä aiheutuvien seurausten perusteella (Pitkänen 2009, 11).” Kuviosta (3) on nähtä-
vissä aikataulun kiristämisen vaikutukset rakennusprosessiin. Ilman suunnittelun ja rakentamisen re-
surssien lisäämistä, näiden tuotannollinen aikataulu pysyy kutakuinkin samana. Rakenteidenkaan 
kuivumista ei voi nopeuttaa loputtomiin. Osa suunnittelutyöstä voi kulkea yhtä aikaa varsinaisen ra-
kentamisen kanssa jolloin riski työmaalla konkreettisesti toteutuneille suunnitteluvirheille kasvaa. 
Tällöin myös kiire tehdä hätäisiä päätöksiä kasvaa, koska vaikutusmahdollisuuden aika pienenee. 
Työmaalla tämä voi aiheuttaa huonoja ratkaisuja kosteudenhallinnan suhteen. 
 
  
KUVA 2. Kosteudenhallinnan huomiointi rakennusprosessissa (Åström 2013) © 
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3.2 Tarveselvitys 
 
Varsinkin rakennettaessa uudiskohdetta on ennen rakentamista rakennuksella oltava jokin tarve, 
jonka valmis rakennus poistaa. Ei ole taloudellisesti järkevää vain aloittaa rakentaminen ja suunnitel-
la erilaisia tilaratkaisuja rakentamisen käynnissä ollessa. Tarveselvityksellä kartoitetaan lähtökohtai-
set tarpeet mitä valmiilta rakennukselta odotetaan.  
 
Tarveselvitys vaiheessa päätettäviä asioita ovat esim. (Pääkkönen 2017) 
 
 erilaiset vaatimukset rakennuksen toiminnoista (palvelutalo, paloasema, asuintalo…) 
 vaihtoehtoiset ratkaisut (käytetäänkö hyväksi aikaisempaa kiinteistö omaisuutta…) 





Hyväksytyn hankepäätöksen jälkeen aloitetaan hankesuunnittelu. Hankesuunnittelussa käydään jo 
aika yksityiskohtaisiakin rakennusratkaisuja läpi, joilla on vaikutusta rakennuksen toimintaan, visuaa-
lisuuteen sekä kustannuksiin. Tässä vaiheessa tehdään myös Kuivaketju10:n käytön laajuuteen mer-
kittävästi vaikuttavat ratkaisut. Kalleimpana näistä on kysymys rakennuksen huputtamisesta ja sen 
laajuudesta. Päätetään myös siitä, että mikä taho Kuivaketju10:n käyttöä rakennusprosessissa val-
voo. Toiminnan sujuvuuden kannalta tehtävään voidaan valita ulkopuolinen konsultti eli kosteus-
koordinaattori.  
 
Hankesuunnittelu vaiheessa päätettäviä asioita ovat esim. (Pääkkönen 2017) 
 
 ratkaisumallin valinta (uudisrakennus vai olemassa olevan kiinteistön saneeraus) 
 toteuttamistapa (päätös toteuttaa Kuivaketju10 menetelmä) 
 kustannuksien tarkentuminen 
 hankkeen aikataulu 
 rahoituksen selvitys 
 investointipäätös. 
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 KUVA 3. Kuivaketju10:n prosessikaavio (Puotiniemi 2017) © 
 
3.4 Suunnittelun ohjaus 
 
Kun rakennukseen varatusta budjetista ja käyttötarpeesta on päästy yksimielisyyteen, siirrytään kil-
pailuttamaan arkkitehtisuunnittelusta vastaavia yrityksiä. Toisaalta jos rakennusurakan urakka muo-
doksi on valittu kokonaisvastuurakentamisen –urakka, niin tarvittaessa jopa kaikki suunnittelun ja 
rakentamisen vaiheet voidaan sisällyttää yhteen tarjouspyyntöön. Suunnittelun eri vaiheet ovat  
ARK-, RAK-, LVISA-, Infra- ja vihersuunnittelu. 
 
Suunnittelun ohjauksessa päätettäviä asioita ovat esim. (Pääkkönen 2017) 
 
 tarjouspyynnöt suunnittelutoimistoille ja suunnitteluohjelma 
 suunnittelusopimus 
 suunnittelutyötä tukeva ohjaus / valvonta 
 suunnitteluaikataulutus. (suunnitelmien olisi hyvä olla valmiita ennen rakennusvaihetta) 
 
Jos kohteeseen on valittu kosteudenhallintakoordinaattori valvomaan Kuivaketju10 tavoitteiden to-
teutumista, on koordinaattorin hyvä jo tässä vaiheessa olla mukana (kuva 3). Tilaaja ja ARK/RAK-
suunnittelijat sekä koordinaattori, voivat suunnitteluvaiheessa käydä läpi rakennuksen kriittisiä koh-
tia. Tällöin koordinaattori on hyvissä ajoin tietoinen rakennusvaiheessa eteen tulevista rakennusvai-
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3.5 Rakennuttaminen 
 
Suunnittelutöiden tuloksena saatujen tarjouspyyntö kelpoisten suunnitelmien perusteella voidaan 
käynnistää varsinaisen rakentamisen urakkatarjouspyyntöjen kierros. Tarjouspyynnössä suuresti 
työmaahan vaikuttavia asioita ovat mm. urakkamuoto sekä rakentamisen ajankohta. Kosteudenhal-
linnan kannalta rakentamisen aloituksen ajankohta voi aiheuttaa haasteita rakennustyömaalle. 
Projektijohdollisesti urakkamuodoista rakennuttajalle on helpoin KVR (SR)-urakka, jossa urakoitsija 
ottaa vastuulleen suunnittelu- sekä rakennustöiden toteutuksen. Tilaajan kannalta helppous yleensä 
maksaa mutta joissakin tapauksissa siitä kannattaakin maksaa. Jos esim. projekti on vaikeasti hallit-
tava omin resurssein. Tällöin rakennuttajan omia resursseja voidaan suunnata enemmän esim. kos-
teudenhallinnan valvontaan. Käytettäessä Kuivaketju10:n edellyttämää kosteuskoordinaattori kon-
sulttia, tulee myös konsultin olla tietoinen työmaan urakointitavasta ja mahdollisista urakkarajoista 
työmaalla.  
 
”Urakkamuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolten sopimusrakenteen organisointitapaa. 
Oikean urakkamuodon valinta on yksi onnistuneen rakennushankkeen lähtökohdista, koska sillä on 
suuri merkitys työtä tilaavan tahon sopimuksiin ja vastuisiin.”  (Lindholm 2015.) 
 
Urakkamuodot (Pääkkönen 2017) 
 
 kokonaisurakka  
 KVR ja SR-urakka 
 jaettu urakka (Allianssi) 
 sivu-urakan alistaminen 





Valvonta rakennusprosessissa on jatkuvaa alusta alkaen. Se voi olla hankesuunnittelun ohjausta, 
urakoitsijoiden työpanosten valvontaa, työmaan toteutustapojen valvontaa kuten esim. Kuivaket-
ju10:n kriteereiden täyttymisen valvontaa sekä tietenkin työmaan työnjohdollista valvontaa. 
 
Ilman valvontaa jätetyt esim. rakennustekniset ratkaisut työmaalla voivat huomattavasti poiketa 
suunnitelluista tavoitteista. Syynä tähän voi olla työmaa henkilöstön tietämättömyys väärän ratkai-
sun seurauksista kokonaisuudessa. Sama voi päteä myös suunnitteluun. Valvonnan tehtävä on siis 
virheiden minimoiminen. Valvontaa voi suorittaa liian vähän tai liian paljon. Ääripäissä näistä kumpi-
kin vaihtoehto on osaltaan huono. Tämän vuoksi valvontaa suorittavalla taholla tulisi olla vahva työ-
kokemus valvottavasta osa-alueesta. Mitä tahansa valvotaankin, on myös erittäin tärkeää sisäistää 
se, että rakennusala on niin laaja käsite, että kukaan ei pysty yksinään olemaan jokaisen osa-alueen 
ammattilainen. Valvontaa tulee myös jakaa oman osa-alueidensa ammattilaisille, kuitenkin siten, et-
tä kokonaisuuden toimivuus on myös huomioituna. 
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Rakennushankkeen vaativuus määrittelee viranomaisvalvonnan laadun ja laajuuden. 
Valvonnan tarve kasvaa jos rakennushanke on erityisen vaativa ja erityisesti, kun ra-
kennushankeessa on yleisön ja julkisen edun kannalta riskejä. Toisaalta viranomais-
valvonnan tarve vähenee, jos rakennushankkeen epäonnistuessa seuraamukset kos-
kevat lähinnä vain rakennushankkeeseen ryhtynyttä. (Ympäristöministeriö 2015.) 
 
Rakennushankkeen vaativuuden lisäksi viranomaisvalvonnan laajuuteen vaikuttaa 
hankkeeseen ryhtyneen, sekä hankkeen suunnittelusta, että toteuttamisesta vastuul-
listen henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito. Rakennusvalvontaviranomaisen teh-
tävänä on omalla tahollaan varmistua siitä, että hankkeeseen ryhtyvällä on riittävät 
edellytykset huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Samoin tarkistetaan, että ra-
kennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat. 
Viranomaisvalvonnassa tulee huomioida rakentamisen virheriskitaso ja rakentamiselle 
asetettu vaativuustaso. Huomioon tulee myös ottaa, että hankkeen suunnittelusta ja 
toteuttamisesta vastuulliset tahot täyttävät lupapäätöksessä, aloituskokouksessa, kat-
selmuksissa ja muutoin rakennustyön aikana heille määrätyt velvollisuudet. 
 (Ympäristöministeriö 2015.) 
 
Rakennustyön aikaisen viranomaisvalvonnan ensisijaisena tarkoituksena on ennalta 
ehkäistä rakennusvirheitä sekä tuoda esille tietoa, joilla edistetään hyvää rakennusta-
paa. Viranomaisvalvonta ei ole kaiken kattavaa, eikä sillä pystytä eikä ole tarkoitus 
varmistaa, että rakennustyö tehdään kaikilta osin oikein. Lopullinen vastuu rakenta-
misen kelvollisuudesta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä itsellään. (Ympäristöminis-
teriö 2015.) 
 
Kuten edellä olevassa kappaleessakin mainitaan, edes viranomaisilta ei pystytä vaatimaan kaiken 
kattavaa osaamista valvottavan työn sisällön osalta. Eikä se olisi taloudellisesti kannattavaakaan. 
Osittain tästä syystä on olemassa erilaisia valvonnan todentamiseen liittyviä tarkastusasiakirjoja jois-
sa kirjallisesti todistetaan tehdyksi jokin tietty rakentamisen toimenpide. Yleensä ne ovat piiloon me-
neviä rakenneosia kuten märkätilojen vedeneristys. Tietenkin on kunnan etujen mukaista siltikin val-
voa omaa rakennuskantaansa omien resurssien rajoissa. Jos kyseiset rajat satunnaisesti ylittyvät on 
järkevää ostaa apuvoimia esim. konsulttipalveluiden muodossa, kuten kosteuskoordinaattorin tai ra-
kennusterveysasiantuntijan palvelut yms. Yleensä ostopalveluita puoltaa myös toiminnan puolueet-
tomuus. Tällöin kolmannen osapuolen asiantuntija lausunnon antavan konsultin tulee olla puoluee-
ton tilaajaan sekä urakoitsijaan. Koska tilaaja on usein konsultin palkanmaksaja, ovat konsultin lau-
sunnot vain ohjeistavia ja lopulliset päätökset tekevät tilaaja sekä urakoitsija. 
 
3.7  Käyttöönotto ja ylläpito 
 
Käyttöönotto alkaa vastaanottotarkastuksesta. Tähän myös päättyy urakoitsijan rakennusaikainen 
vastuu (vakuutukset) ja rakennuttajan velvollisuudet rakennuksen ylläpidosta alkavat. Vastaanotto-
tarkastuksen yhteydessä, tai mahdollisimman pian tästä urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle 
rakennuksen huoltokirja. Urakoitsijan kannattaakin täydentää huoltokirjaa jo rakentamisen edetessä, 
jotta työ ei kasva liian suureksi viime hetkeen tehtynä. Kuivaketju10:iin sitoutuneella urakoitsijalla 
tulee olla huoltokirjassa osio, joka on varattu Kuivaketju10:n käytöstä ja sen kriteereiden todentami-
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Rakennuksen ylläpidon, eli varsinaisen käytön, aikana Kuivaketju10:n toteuttaminen 
pohjautuu huoltokirjaan, jossa on oma Kuivaketju10-osio. Kyseisen osion tekee kos-
teudenhallintakoordinaattori yhteistyössä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. 
Osiossa käydään läpi ne rakennukseen liittyvät Kuivaketju10-riskilistan kohdat, jotka 
koskevat rakennuksen käytönaikaisia ylläpitotoimenpiteitä. Kuivaketju10 menetelmän 
käytönaikaista toteutumista arvioidaan ensimmäisen kerran kaksi vuotta käyttöönoton 
jälkeen, tämän jälkeen viiden vuoden välein. Ylläpidon seurannalla varmistetaan ra-
kennuksen kosteustekninen toimivuus ja terveellisyys koko sen elinkaaren ajan. Vää-
ränlaisen käytön tai laiminlyödyn ylläpidon seurauksena Kuivaketju10:n ketju katkeaa 
ja ansaittu status menetetään. (Kuivaketju10.fi 2018b.) 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa määrätään, että käyttö- ja huolto-ohje (huolto-
kirja) on laadittava uudisrakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työs-
kentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen korjaus- tai muutostyötä, joka edellyt-
tää rakennuslupaa. (Ympäristöministeriö 2016.) 
 
Käyttö- ja huolto-ohjeessa opastetaan kuvin ja tekstein tarvittavat asiat rakennuksen 
käytön ja kunnossapitovelvollisuuden huolehtimista varten. Ohjetta laadittaessa on 
huomioitava rakennuksen käyttötarkoitus, ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen ra-
kennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä. Käyttö- ja huolto-ohje koostuu raken-
nushankkeen aikana eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, 
jotka luovutetaan kiinteistön omistajalle käyttöönoton yhteydessä tai muutoin sovitta-
essa. Käyttö- ja huolto-ohje on "käyttöohjeisto", jonka avulla pyritään saavuttamaan 
halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä 
energiatalous järkevästi ja taloudellisesti. Se on myös perusta kiinteistönhoidon kilpai-
luttamisessa, kiinteistönhoitosopimusten laatimisessa, sekä hoito- ja huoltotyössä ja 
sen valvonnassa. (Ympäristöministeriö 2016.) 
 
Kiinteistön omistava taho voi suorittaa ylläpitotyöt omana työnä huoltokirjaa apuna käyttäen tai ul-
koistaa ylläpitotyöt kiinteistöjen huolto yritykselle. Jos työ ulkoistetaan, huoltokirja toimii tarjous-
pyyntö vaiheessa sopimukseen sisällytettävänä asiakirjana. Huomioitavaa tässä on, että huonolla yl-
läpidolla voidaan pilata muuten laadukkaasti toteutettu kiinteistö. ”Ongelmien yhtenä alkusyynä on 
mitä ilmeisimmin rakennusten laiminlyöty ylläpito. Näyttää siltä, että nyt koulurakennuksia korjataan 
silloin, kun niissä alkaa ilmetä sisäilmaongelmia ja selviä kosteusvaurioita. Tuolloin peli on jo mene-
tetty (Tulla 2016).” Tästäkin syystä myös huoltokirjan toteutuksen tulisi olla selkeä ja käyttäjäänsä 
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Hyväksyttyyn rakennuslupahakemukseen tarvittavassa kosteudenhallintaselvityksessä 
rakennushankkeeseen ryhtyä sitoutuu huolehtimaan rakennusprosessin kosteuden-
hallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista. Rakennushankkeeseen ryhtyvä 
selvittää kosteudenhallintaselvityksessä tahtotilansa ja toteutuksensa hankkeen kos-
teudenhallinnalle sen eri vaiheissa suunnittelusta käyttöön. Kosteudenhallintaselvityk-
sessä esitetään rakennusfysikaalisen suunnittelijan pätevyys- ja osaamisvaatimukset 
sekä vaatimukset kosteusriskittömille ja toimiviksi todetuille suunnitteluratkaisuille se-
kä suunnitelmien tarkastusmenettelylle. Selvityksessä esitetään vaatimukset kosteu-
denhallintasuunnitelmalle, sää- ja olosuhdehallintaan, rakenteiden kuivumiseen ja 
kuivatukseen sekä poikkeustilanteisiin varautumiseen. Kosteudenhallintaselvityksessä 
esitetään toimenpiteet ja resurssit kosteudenhallinnan riskien määrittämiseen, niiden 
toteutumisen estämiseen sekä kosteudenhallinnan työmaaaikaiseen toteuttamiseen. 
Selvityksessä esitetään toteutuksen ohjaus-, tarkastamis- ja varmentamismenettelyt 
sekä varmentamisen informointitavat. Kosteudenhallintaselvityksessä esitetään myös 
kosteuskoordinaattori sekä hänelle annettavat ohjaus- ja valvontatehtävät.  
(RTY 2017.) 
 
Kosteudenhallintaselvityksen sisällön perusteella rakennusvalvonta arvioi onko raken-
nushankkeeseen ryhtyvä varautunut riittävällä tavalla rakennusprosessin kosteuden-
hallinnan laadun varmistamiseen. Selvityksen avulla rakennusvalvonta määrittää 
mahdolliset kosteudenhallintaan liittyvät lupamääräykset tai muut määräykset.  
(Kuopion kaupunki 2017.) 
  
Kosteudenhallintaselvitys toimitetaan aina. Lyhimmillään selvitys on maininta siitä, et-
tä rakennushankkeessa käytetään Kuivaketju10 -menetelmää. Tällöin kosteudenhal-
lintaan liittyviä lupamääräyksiä tai muita siihen liittyviä määräyksiä ei yleensä tarvita. 
Kuivaketju10 -menetelmä on valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhal-
linnan kattava malli, joka mahdollistaa RALA ry:n toteaman Kuivaketju10 -statuksen 
saamisen rakennukselle. Kuivaketju10 tarjoaa konkreettiset ja puolueettomat kosteu-
denhallinnan menettelytavat rakennushankkeen kaikille osapuolille.  
(Kuopion kaupunki 2017.) 
 
Vastuun jakautuminen kohti lopputuotetta hahmottuu kuvasta (4). Rakennushankkeen alussa ra-
kennuttaja on vastuussa suunnittelulle antamistaan lähtökohdista. Suunnittelu on vastuussa tuotta-
mistaan suunnitelmista rakennuttajalle sekä pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija on vastuussa suunni-
telmien toteuttamisesta käytännössä. Vastaavan työnjohdon vastuu rajoittuu lähinnä työnaikaisiin 
toimintoihin. Kiinteistön valmistuttua ja pääurakoitsijan takuuaikojen (2 vuotta asennus ja materiaali 
virheet, 10 vuotta törkeät virheet) umpeuduttua, rakennuttajan tai kiinteistön omistajan vastuu jat-
kuu valmiin kiinteistön ylläpitona, kiinteistön käyttöturvallisuus huomioiden. Kosteudenhallintakoor-
dinaattorin vastuu on konsulttisopimuksen mukainen. Yleisesti se on sidoksissa konsultin palkkion 
suuruuteen. Käytännössä konsultti antaa ohjeistavia neuvoja. Toteuttamisen sekä käytännön vastuu 
jää rakennuttajalle sekä pääurakoitsijalle. 
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”Käytettettäessä Kuivaketju10:ä vastuu sen noudattamisesta työmaalla on pääurakoitsijalla jota kos-
teudenhallintakoordinaattori ohjeistaa. Pääurakoitsija perehdyttää työntekijät toimintamalliin ja huo-
lehtii esimerkiksi olosuhdehallinnan onnistumisesta. Pääurakoitsijan tärkein tehtävä on todentaa ja 
dokumentoida riskejä sisältävien työvaiheiden onnistunut toteutus todentamisohjeessa olevan Ura-
koitsijan -tarkistuslistan mukaisesti. Päävastuu Kuivaketju10:n varsinaisesta toteuttamisesta ja on-
nistumisesta on pääurakoitsijalla, vaikka työmaalla olisi esimerkiksi tilaajan palkkaamia sivu-
urakoitsijoita. Tilaajan on täytynyt sopia käytettävästä toimintamallista myös heidän kanssaan. (Kui-
vaketju10.fi 2018a.)” Urakoitsijoiden kesken aliurakoitsija voidaan sitouttaa omalta osaltaan kosteu-
denhallintaan erillisellä sopimuksella (RT 80271 –Sivu-urakan alistamissopimus: 3.3) 
 
Työmaan käynnistyessä tehdään kosteudenhallintaselvityksen perusteella varsinainen 
työmaan kosteudenhallintasuunnitelma, joka on oltava käytettävissä aloituskokouk-
sessa. Aloituskokouksessa, katselmuksissa ja työmaakäynneillä rakennusvalvonnalla 
on vielä mahdollisuus antaa tarvittavia määräyksiä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän 
on huolehtimisvelvollisuutensa (MRL 119 §) perusteella jatkuvasti valvottava raken-
nusaikaisen kosteudenhallinnan toteutumista suunnitellulla tavalla ja reagoitava no-
peasti, jos poikkeamia ilmenee. Suunnitelmaa voidaan päivittää työmaan edetessä, 
kuitenkin siten, että päivityksestä informoidaan asianomaisia. Kaikista kosteudenhal-
lintaan liittyvistä havainnoista, tarkastuksista ja mittauksista, mahdollisista vesivahin-
goista sekä poikkeustapauksista on laadittava asianmukaiset pöytäkirjat, jotka doku-
mentoidaan rakennuksen käyttöä varten. Kosteudenhallinnan toteutumisen varmen-
taminen sekä myös poikkeamat ja niistä aiheutuneet toimenpiteet tulee olla kirjattuna 
tarkastusasiakirjaan. Kosteudenhallintaan liittyvä aineisto on oltava rakennusvalvon-
nan käytettävissä katselmuksilla ja työmaakäynneillä. Vähäistä suuremmasta poik-
keamasta on ilmoitettava viipymättä myös rakennusvalvonnalle, koska laiminlyödystä 
kosteudenhallinnasta saattaa aiheutua tuleville rakennuksen käyttäjille terveydellistä 
haittaa. Tällöin rakennusvalvonta voi varmistua, että terveydellisen haitan estämiseksi 
tarvittavat selvitykset ja toimenpiteet käynnistetään nopeasti. Vähäistä suurempana 
poikkeamana on pidettävä esimerkiksi sitä, kun sellaiset rakennustuotteet tai raken-
teet, jotka suunnitelmien mukaan on pidettävä kuivina, kastuvat.  
(Lahden kaupunki 2017.) 
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5 KOSTEUDENTORJUNTA 
 
5.1 Kosteudenhallinnan riskikohdat 
 
Tässä luvussa tarkastellaan lyhyesti vain muutamia yleisempiä kosteudenhallinnan riskikohtia, koska 
kaikkien riskikohtien tarkempi analysointi kaikkine eri rakennusteknisine vaihtoehtoineen olisi niin 
suuri aihe, että se ylittäisi tämän työn tarkoituksen. Tätä myös rajoittaa se, että jokainen rakennus 
on suunnitelmineen, muodoiltaan ja sijainniltaan erilainen. Kattavin sisältö riskikohtien listauksesta 
sekä dokumentointi ohjeista löytyy Internetistä osoitteesta: kk10.rala.fi sekä www.kuivaketju10.fi. 
Kyseiset sivustot ovat maksuttomia käyttää ja niitä päivitetään kenttäkokemusten mukaan suju-
vammaksi. Kuivaketju10:iin sitoutuneessa työmaassa kyseiseen sivustoon kootaan kaikki menetel-
mään liittyvä dokumentointi kosteudenhallintakoordinaattorin johdolla. Dokumentointi on kuitenkin 
kaikkien osapuolten vapaasti luettavissa. Rakentamisen Laatu RALA ry vastaa sivuston ylläpidosta ja 
jatkokehityksestä.  
 
Kuivaketju10 riskilistasta (kuva 1) on nähtävissä menetelmän 10 tärkeintä kosteudenhallintaa vaati-
vaa kohtaa. Uudisrakentamisessa riskilistan hallinta on lähtökohtaisesti helpompaa kuin vanhaa kiin-
teistöä korjatessa. Koska tällöin vältytään vanhan ja uuden rakennelman rajapinnoista joita sanee-
rauskohteissa aina on. Taulukosta (1) on nähtävissä olemassa olevien julkisen kiinteistöjen korjaus-
päätökseen vaikuttanut kosteusrasituksen syy. Määrältään suurimpana tästä on nähtävissä raken-
nuksen ulkovaipan läpäissyt kosteus sekä maakosteuden pääsy rakenteisiin. Riskilistaan verrattuna 
nämä kosteusongelman aiheuttajat löytyvät riskilistan kärkipäästä, kts. listan kohdat 1,2,3,4 ja 8. 
 
Taulukko 1. Yleisimmät kosteuden lähteet, otos 640 kiinteistöä (Ruokojoki 2006) © 
 
 
Verrattuna riskilistaa (kuva 1) taulukkoon (2) nähdään, että riskilista painottuu todellisuudessakin 
pääasiallisesti virheiden poistamiseen suunnittelussa sekä rakennustyömaalla. Riskilistan kohdat 
1,2,3,4,5,7,8,9 ovat ratkaistavissa suunnittelussa sekä työmaalla kun taas listan kohdat 6 ja 10 
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Taulukko 2. Päiväkodin korjauksen syy jaottelu, otos 164 kiinteistöä (Ruokojoki 2006) © 
 
 
5.2 Toimintoja suunnittelussa 
 
”Pääsuunnittelijan velvollisuus on huolehtia rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimi-
sesta. Kosteudenhallintaselvityksessä on mainittava hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhal-
linnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmen-
tamiseen sekä kosteudenhallinnan vastuuhenkilöt hankkeeseen ryhtyvän puolelta sekä kosteuden-
hallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä, joka voi olla kosteudenhallintakoordinaattori.” 
 (RALA 2017.) 
 
”Rakenteissa on pyrittävä käyttämään kosteusteknisesti mahdollisimman riskittömiä materiaaleja.  
Materiaalivalintoihin tulee kiinnittää huomiota jo rakennuttajan suunnitelmissa (Sisäilmayhdistys Ry 
2008).” Suunnittelijan tuleekin ymmärtää suunnittelemansa rakenteen sekä rakennuksen toimivuus 
rakennusfysikaalisessa mielessä. Erityisen tärkeää tämä on saneerauskohteissa, joissa urakkarajaksi 
usein jää vanhan ja uuden rakenteen raja. 
 
”Suunnittelutyön aikana ARK-, RAK-, LVISA -suunnittelijat tarkentavat Kuivaketju10 -riskilistan ja to-
dentamisohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin.  Tällä varmistetaan kosteusriskien kokonaisval-
tainen hallitseminen. Erityispiirteet voivat aiheutua esimerkiksi asemakaavasta, rakennuspaikasta, 
arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuista tai materiaalivalinnoista.” (Kuivaketju10.fi 2018b.) 
 
”Suunnitteluvaiheessa Kuivaketju10 -toimintamalli koskee ARK-, RAK-, LVISA -suunnittelijoita. Heistä 
jokainen toteuttaa toimintamallia omaa ammattiosaamistaan silmällä pitäen. Ensin he käyvät läpi 
Kuivaketju10 -riskilistan ja -todentamisohjeen ja tarkentavat niiden sisällön hankkeen erityispiirtei-
siin. Riskilistalta voi poistaa kohtia vain, jos kyseistä kohtaa ei ole rakennettavassa hankkeessa lain-
kaan. Tämän arviointityön pohjalta muodostetaan hankkeen lopullinen riskilista ja todentamisohje, 
jotka hyväksytään yhdessä pääsuunnittelijan ja kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa.” (Kuivaket-
ju10.fi 2018d.) 
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”Kuivaketju10-riskilistaa ja -todentamisohjetta käytetään suunnittelun ohjaus- ja tarkistuslistana. 
Riskikohtien toteuttamisesta tulee tehdä selkeät toteutuskuvat. Esimerkiksi ulkoseinän vesitiiveyttä 
heikentävät kohdat kuten aukkojen, läpivientien ja liittymien toteutus täytyy pystyä ratkaisemaan jo 
suunnitteluvaiheessa. Suunnittelutyön aikana ja viimeistään loppuvaiheessa, suunnittelijat arvioivat 
yhdessä koordinaattorin ja urakoitsijan kanssa, ovatko suunnitelmat käytännössä toteuttamiskelpoi-
sia riskikohtien osalta. Suunnittelijat perehdyttävät työmaalla pääurakoitsijan työmaaorganisaation 
tehtyihin suunnitelmiin ja osallistuvat työmaakokouksiin, joissa käsitellään heidän suunnittelualojan-
sa koskevia asioita.”  (Kuivaketju10.fi 2018d.) 
 
5.3 Toimintoja tuotannossa 
 
”Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta ra-
kennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen pohjautuen. Työmaan kosteudenhallintasuunnitel-
man sisältöön sovelletaan rakentamisen suunnitelmista ja selvityksistä annetun ympäristöministeriön 
asetuksen (216/2015) 15 §:ää. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa on käytävä ilmi työmaan 
kosteudenhallinnasta vastaavista rakennusvaiheen vastuuhenkilöistä.”  (RALA 2017.) 
 
”Vastaavan työnjohtajan tulee tarkastaa kohteen ARK- ja RAK -suunnitelmat luetteloiden rakenteet, 
tuotteet ja materiaalit, joiden toteutuksessa työmaalla voi liittyä kosteusteknisiä ongelmia tai joissa 
voi olla riski kosteusvaurioiden synnylle. Luettelon perusteella kohteen työnjohdon tulee valvonnas-
saan kiinnittää erityistä huomiota näiden rakennedetaljien toteuttamiseen.” (Sisäilmayhdistys Ry 
2008.) 
 
Työmaaolosuhteissa kosteudenhallinta voi olla vaikeaa jo pelkästään erilaisten sääolosuhteiden 
vuoksi. Sään ennustettavuus tarjouslaskentavaiheessa on mahdotonta ja siksi se perustuukin vain 
keskiarvoihin tai olettamuksiin. Tällöin suurimmassa roolissa ovat ammattiylpeyttä tuntevat työmie-
het sekä paikallinen työnjohto. Laadukasta kosteudenhallintaa voi olla jo pienet teot, kuten villapa-
kettien huolellinen suojaus sateelta tai salaojaputken asentaminen vähintään 1/100 kaltevuuteen. 
Työnjohdon tulisikin aina antaa työmiehille selkeät työohjeet ja edellytykset hyvään työntekoon. 
Kosteudenhallinnan huomioiminen rakennustyömaalla alkaa jo ennen anturoita hyvin toteutetuilla 
kapillaarikerroksilla sekä jatkuu pihatöihin saakka sadevesien poisjohtamisen muodossa. Rakennuk-
sen sisällä kosteudenhallintaa on eri muodoissaan kaikissa paikoissa missä vettä käsitellään sen eri 










         
         21 (40) 
 
Kuva 5. Huputettu runkovaihe (Leskinen Arto 2018) 
 
Runkohuputuksen ylläpidossa (kuva 5) on huomioitava erilaisten säätilojen aiheuttamat tilanteet. 
Kuvassa on joulukuun 2017 lumisateet. Huputuksen päältä on jouduttu poistamaan lunta useasti. 
Kyseisen hupun lumikuorman kesto on 15 kg/m² joka vastaa n. 5 cm/m² märkää lunta. Kinostettu 
lumi voi myös rikkoa huputuksen kiinnikkeitä nojatessaan huputuksen alareunaa vasten. 
 
 
Kuva 6. Huputettu runkovaihe (Leskinen Arto 2018) 
 
Runkohuputuksen (kuvat 5 ja 6) sisällä on säävapaat työskentelyolosuhteet. Pakkanen voi tosin 
edelleen olla ongelma, joka on huomioitava. Rakentamiseen käytettyä aikaa on helpompaa arvioida 
ja rakenteet eivät pääse kastumaan. 
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Kuva 7. Rakennustarvikkeiden suojaus kestopeitteellä (Leskinen Arto 2018) 
 
Kosteus herkkien rakennusmateriaalien suojaaminen on tärkeä osa työmaaolosuhteiden hallintaa 




Kuva 8. Puurunkoisten elementtien asennus ja suojaus (Leskinen Arto 2018) 
 
Tehdasvalmisteiset elementit voidaan toimittaa säältä suojattuna (kuva 8). Asennuksen aikana sää-
suojauksia joudutaan usein rikkomaan, jolloin niiden toimivuus tulee varmentaa asennuksen jälkeen. 
Huomaa kuvasta tuulensuojalevyjen saumojen teippaus työmaalla. 
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Kuva 9. Rakennussahatavaraa säältä suojassa (Leskinen Arto 2018) 
 
 
Kuva 10. Ikkunan apukarmin yläpinta suojattu huopakermikaistalla. (Leskinen Arto 2018) 
 
Betonirakentamisessa runkovaiheen rakennusaikainen kastuminen ei ole ongelmallista, jos betonin 
kuivumiselle annetaan tarpeeksi aikaa. Puun ja betonin rajapinnat ovat kuitenkin aina huomiointia 
vaativia kohtia. Kuvan (10) ikkunan apukarmin vaakapinnan suojaus on huomioitu mutta apukarmin 
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6 KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORI 
 
”Rakentamisen Laatu RALA ry on muokannut Kuivaketju10 -menetelmän verkkopohjaiseksi työkaluk-
si, jota pilotoidaan tällä hetkellä useissa hankkeissa. Rakennushankkeessa toimintamallin toimivuutta 
valvoo tilaajan nimittämä, mielellään ulkopuolinen, kosteudenhallintakoordinaattori. Koordinaattori 
valvoo Kuivaketju10 edellytysten toteuttamista ja tiedonkulkua hankkeen osapuolten välillä.” (RALA 
2017.) 
 
Koordinaattorilta edellytettävää valvojapätevyyttä verrataan hankkeen vastaavan työnjohtotehtävän 
vaativuusluokkaan (kuva 11). Kun vaativuusluokka on tavanomainen, tulee koordinaattorilla olla pai-
kallisvalvojan tai rakennustyön valvojan (RAV) pätevyys. Vaativassa luokassa edellytetään rakennus-
valvojan tai rakennustyön valvojan (RAV) pätevyyttä. Poikkeuksellisen vaativassa luokassa koor-
dinaattorilla tulee olla ylivalvojan tai vanhemman rakennustyön valvojan (RAVS) pätevyys. (RALA 
2017.) Vaativuus astetta punnittaessa otetaan myös huomioon rakennuksen erikoisominaisuudet 
kosteusteknisessä mielessä vaikkakin itse rakennus olisi toteutukseltaan helpompi, kuten esimerkiksi 
uimahalli (kuva 12). 
 
 
Kuva 11. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset (Rakennusteollisuus 2017) © 
 
Kuva 12. Kosteusriskiluokat R1-R3 (RIL 250-2011) © 
         
         25 (40) 
”Käyttöönottovaiheessa varmennetaan talotekniikan säädöillä ja mittauksilla, että rakennus ja sen 
rakenteet toimivat suunnitellulla tavalla sen käytön aikana. Tällä varmistetaan valmistuvaan raken-
nukseen lähtökohtaisesti terveellinen sisäilma. Jotta rakennus voidaan ottaa käyttöön, rakennus-
hankkeeseen ryhtyneen edustavaa kosteudenhallintakoordinaattorin on todettava tarkastusasiakir-
jaan ja sen yhteenvetoon, että kosteudenhallinta on rakentamisen ketjussa onnistuneesti hoidettu ja 
siten rakennus on terveellinen ja otettavissa käyttöön. Lisäksi on todettava, että rakennuksen käyt-
tö- ja huolto-ohjeeseen on otettu mahdollisesti sovitut tai määrätyt terveellisyyteen vaikuttavat ra-
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7 KOOSTE RAKENNUTTAJA – URAKOITSIJA KYSYMYKSISTÄ JA HAASTATTELUISTA 
 
7.1 Haastattelut urakoitsijoille ja rakennuttajille 
 
Kosteudenhallinnan ja Kuivaketju10 menetelmän tuloon liittyvien asiantuntija mietteiden sekä en-
nakkoluulojen selvittämiseksi tehtiin haastatteluja paikan päällä käyden sekä yhdelle urakoitsijalle 
puhelimella. Aiheeseen liittyen tehtiin myös kysymyslomake, jonka täyttäminen hoidettiin sähköpos-
titse. Kysymyslomakkeeseen vastasi kaikki osapuolet. Henkilökohtaisesti luvatun vaitiolovelvollisuu-
den vuoksi vastauksia ei paljasteta tässä työssä yksilöllisesti vaan tulokset käydään analysoiden läpi 
kappaleissa 7.2 ja 7.3. Haastatteluun valikoitui rakennuttaja sektorilta Kuopion kaupunki sekä Siilin-




Urakoitsijoille suunnatun kysymyslomakkeen mukaan kenelläkään ei ollut vielä omakohtaista koke-
musta Kuivaketju10:n sitouttamisesta tuotantoon. Tarjouslaskennassa urakoitsijat ottavat huomioon 
tarjouspyyntöön sisälletyn kosteudenhallintasuunnitelman johdosta tulevat kustannukset sääsuoja-
uksen ja betonin kuivatuksen osalta. Vastauksista kävi ilmi joidenkin urakoitsijoiden tyytymättömyys 
rakennuttajan käytännön kokemattomuuteen rakennustyömaan mahdollisuuksista toteuttaa suunni-
teltuja ratkaisuja. Mm. rakennuksen huputusmalli ja ajankohta voi rajoittaa hyvin paljon rakennus 
ratkaisujen toteuttamista. Tämän saman asian ovat myös rakennuttajat huomanneet, kuten myö-
hemmin rakennuttaja kappaleessa (7.3) käy ilmi.  
 
Urakoitsijat pitivät yleisesti tiukkoja rakennusaikatauluja sekä väärään vuodenaikaan valittuja työ-
maan aloituksia huonoina onnistuneen lopputuloksen kannalta. Tämä on tarjouslaskennan kannalta 
ymmärrettävää koska urakan saamisen edellytyksenä on usein halvin hinta. Tarjouslaskenta vai-
heessa kaikki on kuitenkin vielä teoriaa, kunnes se työmaalla muuttuu käytännöksi erilaisine yllätys-
tekijöineen. ”Rakennuttajien varattava jo hankesuunnittelu vaiheessa riittävä rakennusaika ja kus-
tannuksiin eurot.” (urakoitsija X). Vastauksista on nähtävissä vahvasti työmaaolosuhteiden ymmär-
tämisen tärkeys rakennuttajankin osalle.  
 
Huputuksen hyödyt nähtiin suurimmiksi puurakantamisen osalla, kun taas betonirakentamisessa hu-
putuksesta ei nähty hyötyä. Huputus vaatii osaltaan myös työtunteja ylläpidon suhteen. Kovat tuulet 
yhdistettynä voimakkaseen vesisateeseen tai raskaat lumikertymät saattavat hajoittaa huputuksen 
tai sen osia. Kiinnostusta urakoitsijoiden puolelta Kuivaketju10 konsulttipalveluille ei ollut. ” Ei kiin-
nostusta, mieluummin kosteushallinta hoidettava yhdessä rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa ilman 
erillisiä rahastavia konsultteja ” (urakoitsija X). Luovutetuista kohteista ei ollut kokemuksia erittäin 
vakavista kosteudenhallintaan liittyvistä ongelmista. Mainintoja oli mm. lattiakaivollisen lattian vää-
ristä / liian lievistä kallistuksista, salaojien tai kokoojakaivojen asennusvirheistä, sadevesien virtaami-
sesta vääriin paikkoihin sekä rakenneosien kastumisesta huolimattomuuden johdosta. Virheettömään 
suoritukseen on käytännössä ja kenttä olosuhteissa erittäin vaikea päästä mutta ongelmakohtien 
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etukäteen tiedostaminen on jo puoli voittoa. Tällöin oikea aikainen valvonta säästää urakoitsijallekin 




Rakennuttajan puoleltakaan ei ollut vielä kokemusta varsinaisesta Kuivaketju10:n käyttämisestä läpi 
koko rakennusprosessin. Tämän työn kirjoitushetkellä Kuopion rakennusvalvontaan oli ilmoitettu 2 
kohdetta, jotka olivat sitoutuneet käyttämään Kuivaketju10:ä alkavissa kohteissa. Siilinjärvellä aloi-
tuksia ei ollut. Valvonta ja sen vaatimat henkilöstöresurssit (tietotaito, työaika…) koettiin suurim-
maksi ongelmaksi kunnallisella puolella. Eräs vastaajista näki hieman virheellisesti menetelmän käy-
töstä koituvan kustannuksia vain suunnittelun osalta. Todellisuudessa kustannuksia syntyy suunnit-
telusta, tarvikkeista, huputuksesta, työajasta sekä valvonnasta. Näistä huputusta voi jo nykyään pi-
tää jonkin asteen itsestäänselvyytenä varsinkin kunnallisissa kohteissa. Rakennuttajat pitivät yleisesti 
menetelmän tuomia etuja hyvinä. Toisaalta tapauksissa joissa urakoitsijan kosteudenhallintasuunni-
telma ja sen toteutus oli toimivaksi todettu, menetelmän hyötyjen saattoi katsoa pienenevän. 
 
Kuopion tai Siilinjärven rakennusvalvonta ei edellytä Kuivaketju10:n käyttöä yksityisille eikä kunnalli-
sille kohteille, jos urakoitsija voi kosteudenhallintasuunnitelmalla todentaa kosteudenhallinnan laa-
dukkaan toteutuksen. Lähtökohtaisesti ajatus on se, että Kuivaketju10 menetelmä koskisi vain kun-
nan omia kohteita. Kosteuskoordinaattorin käytön rajausta rakennus kohteen vaativuuteen nähden 
(tavanomainen, vaativa, poikkeuksellisen vaativa) pidettiin vaativiin ja poikkeuksellisen vaativiin koh-
teisiin. Tästä voi päätellä, että tavanomaisissa kohteissa tehtävän hoito jää urakoitsijan kosteuden-
hallintasuunnitelman ja sen toteutuksen varaan. Toisaalta jos rakennuttajalla on omasta takaa tar-
vittavat henkilöstöresurssit, voi rakennuttaja itsekin ottaa menetelmän valvonnan itselleen koska ul-
kopuolisen kosteuskoordinaattorin käyttö on toistaiseksi vain suositus. Omista resursseistaan ottaa 
kosteudenhallinta tehtävä hoitaakseen sekä Kuopiossa, että Siilinjärvellä oli varsin realistinen näke-
mys. Puolueettomuus sekä ammattitaito nähtiin ongelmana. Kuivaketju10 menetelmän tuomia etuja 
pidettiin yleisesti mahdollisuutena saavuttaa tervempää rakennuskantaa. 
 
Vastaanotettujen kohteiden yleisimpinä kosteudenhallintaan liittyvistä ongelmista mainittiin raken-
nustyömaan huolimattomuus/välinpitämättömyys sääsuojauksien osalta. Joissakin tapauksissa hupu-
tuksen väärä koko tai toteutus on todettu puutteelliseksi. 
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8 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena oli saada allekirjoittaneelle tietotaitoa kosteudenhallinnasta 
sekä varsinkin Kuivaketju10 menetelmän käyttämisestä rakennusprosessissa. Sekundäärisenä tavoit-
teena oli saada esille rakennuttajien ja urakoitsijoiden ajatuksia liittyen Kuivaketju10 menetelmän 
tuloon sekä kummankin osapuolen toiveita ja ajatuksia toisiinsa verraten. Työn tavoitteet täyttyivät 
varsin hyvin, erityisesti henkilökohtaisesti paikan päällä käytyjen haastattelujen ansiosta. Kysymys-
lomakkeen vastaukset tukivat aikaisempia havaintoja. Rakennuttaja -kysymyslomakkeessa oli muu-
tama taloustekninen kysymys, joihin rakennuttajat toivoivat allekirjoittaneen antavan henkilökohtai-
sesti luvatun vaitiolovelvollisuuden. 
 
Kuivaketju10:n käytön periaatteena on oikein hyvä tarkoitus. Toimiessaan alusta alkaen oikein, se 
varmasti edesauttaa tilaajan/rakennuttajan tavoitteita saada käyttöönottovaiheessa laadukkaampi 
rakennus. Tätä kautta se auttaa pääurakoitsijaa liiketoiminnan jatkuvuudelle. Mutta menetelmän 
käyttö vaatii toteuttajiltaan rakennusprosessin ammattitaitoa. Sekä ymmärrystä siitä, että kaikki mitä 
rakennustyömaalla tehdään, vaatii aikaa ja rahaa, ja tämän tulisi realistisesti näkyä jo tarjouspyyn-
nössä sekä tarjouksessa.  
 
”2000-luvun rakennusten kosteusvauriot johtuvat suurelta osin liian kireistä rakentamisaikatauluista 
sekä ympärivuotisesta rakentamisesta, jossa kosteudenhallinta on laiminlyöty. Kun urakkaa yritetään 
painaa tavoiteaikatauluunsa, varsinkin betonirakenteiden kuivumisesta tingitään. Pinnoitteet levite-
tään liian märille pinnoille. Kosteaksi jäänyt betonirakenne reagoi esimerkiksi mattoliiman kanssa, 
jonka seurauksena rakenteisiin syntyy homekasvua. Kuntien pitäisi olla tarkempia siinä, mihin raken-
taja velvoitetaan. Kuivumisajat ja kosteussuojaukset pitää olla selkeästi määritelty.” (Vinha 2016) 
 
”Tällaiset ongelmat eivät ole hoidettavissa pelkästään oikealla teknisellä tiedolla vaan on puututtava 
myös ongelman perussyihin: kiireeseen ja asenteisiin. Osa aikatauluongelmista aiheutuu jopa raken-
nusvalvonnasta, jos siltä ei tule ajoissa rakennuslupaa. Viive voi olla kuukaudesta kuuteen kuukau-
teen. Esimerkiksi koulurakennuksessa koulun alkamisaika tiedetään, ja se ei jousta. Valvonnan pitäisi 
siksi sitoutua sovittuun lupa-aikatauluun.” (Mäkikyrö 2016.) 
 
Kuivaketju10:n käyttö huonosti toteutettuna voi saattaa kosteuskoordinaattorin vaikeaan tilantee-
seen. Tällöin hän rakennuttajan taholta on edellytetty valvomaan tiettyjä rakentamisen vaiheita mut-
ta jos urakoitsijalle ei ole annettu tarjouspyyntövaiheen seurauksena mahdollisuuksia onnistumiseen. 
Silloin syyttävä sormi urakoitsijan taholta helposti kääntyy kosteuskoordinaattorin suuntaan tai mui-
hin epäolennaisiin seikkoihin. Toki Kuivaketju10 menetelmän ongelmakohdat tulevat ilmi mutta ura-
koitsija ja välimieheksi joutunut kosteuskoordinaattori joutuvat huonoon valoon. Toisin sanoen liian 
tiukalla tarjouspyynnöllä ja jälkikäteen joustamattolla sopimuksella voidaan edelleen sotkea hyvää 
tarkoittava menetelmä.  
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Kosteuskoordinaattorin käyttö ei tulisi myöskään olla itsestäänselvyys. Väärään kohteeseen sijoitet-
tuna kosteuskoordinaattorin palvelu on vain kuluerä, ei tuotteen arvoa nostava hyödyke. Todistetta-
vasti (referenssit, henkilöstö, kalusto) vankkaa rakennusosaamista omaava urakoitsija ei todennä-
köisesti edes tarvitse kosteuskoordinaattorin palveluita, jos kosteudenhallintasuunnitelmat sekä 
työmaavalvonta ovat omasta takaa kunnossa. Tällöin kosteuskoordinaattorin tehtäväksi jäisikin olla 
rakennuttajan edustaja työmaavalvonnassa, oman tehtävän kuvansa puitteissa. Kunnissa joissa 
omien kohteiden valvonta ja valvojien ammattitaito vastaavat projektin vaativuutta, voikin kysyä, 
ovatko kosteuskoordinaattorin palvelut aina tarpeellisia?  
 
Ymmärrettävästi pienemmissä kunnissa ei kannata pitää raskasta rakennusvalvontaosastoa ja tällöin 
rakennusvalvonnan sisäiset tehtävät jakautuvat pienemmälle määrälle henkilöstöä. Yleensä se myös 
tarkoittaa sitä, että vahvaa rakennusprojekti osaamista ei välttämättä ole omasta takaa. Tässä asi-
assa kunnan henkilöstön on osattava olla itsekriittinen. Tehtävästä voi tulla pienelle henkilöstölle lii-
an raskas. Varsinkin jos henkilöstö resursseissa ei ole hyvää työmaa menetelmien kokemuspohjaa 
erilaisista rakentamisen ongelma kohdista tai rakennuttaja - urakoitsija välisistä ratkaisuista.  
 
Suuremmat kunnat omalla rakennusteknisellä osastolla ovat kysymyksen äärellä palvelun tarpeelli-
suudesta, josta jo edellä mainittiin. Toisaalta jos teknisellä osastolla on ns. monta rautaa tulessa, 
työn määrää voi helpottaa ostamalla kosteuskoordinaattori konsultin palvelut ulkopuoliselta. Konsul-
tin palvelut tuovat mukanaan asiaan perehtyneen henkilön näkemyksiä, ammattitaidon sekä puolu-
eettoman lausunnon antajan. Jos Kuivaketju10 tulee tulevaisuudessa vakiinnuttamaan asemansa. 
Uskon, että kolmannen osapuolen puolueettomuus on vaatimus siitä, että valmis rakennuskohde voi 
saada Kuivaketju10 leiman. 
 
Rakennuttajan tuleekin määritellä itselleen, että missä on se raja, jolloin kosteuskoordinaattori tulee 
tarpeelliseksi. Määrittelyn edellytyksiä rakennuttajan puolelta ovat esim. 
 
 rakennustekninen osaaminen 
 työmaakokemuksen määrä  
 resurssit valvonnan suoritukseen (aika, henkilöstö…) 
 kustannustehokkuus 
 haettu laatutaso 
 rakennuskohteen asettamat vaatimukset: 
o kohteen koko 
o tekninen vaativuus 
o haettu laatutaso 
o käyttötarkoitus 
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Pohdinnan arvoista kuntasektorilla voisi myös olla, että jos kunnan omistama rakennuskanta on suu-
relta osin muodoiltaan samankaltaista helpohkoa kiinteistöä. Niin voisiko olla kannattavaa kunnan 
teknisen puolen itse omistaa rakennuksen suojaamiseen soveltuvaa suojahuputusmateriaalia? Näin 
kunta säästäisi huputuksen vuokrassa. Pystytys ja purku palvelut voi ostaa ulkopuolelta, jos suojat-
tava kiinteistö ei ole muodoiltaan erityisen vaativa. Suurien ja vaikeasti toteutettavien kiinteistöjen 
huputus kannattaisi jättää pohdinnan ulkopuolelle, koska ne vaativat erityissuunnittelua sekä koke-
musta. 
 
Loppujen lopuksi vastuu laadukkaasta rakentamisesta ja sen ylläpidosta on aina rakennuttajalla tai 
kiinteistön omistajalla itsellään. Urakoitsijan osalle lankeaa vastuu laadukkaasta toteutuksesta ja 
asenteellinen suhtautuminen laatuun yltämiseksi. Tämän työn jatkuvuudelle olisi mielenkiintoista 
tutkia Kuivaketju10 menetelmän käytön todelliset kustannukset todellisessa rakennusprojektissa se-
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LIITE 1: Kosteudenhallintatasuunnitelma esimerkki.  
 






Työmaan käynnistyessä tehdään kosteudenhallintaselvityksen perusteella varsinainen työmaan kos-
teudenhallintasuunnitelma. Sen perustan muodostavat rakennuttajan laatutavoitteet, kosteusriskien 
kartoittamiseksi tehdyt riskiarvio- tai analyysi sekä muut suunnitteluvaiheessa määritetyt lähtötiedot.  
 
Kosteudenhallinnan toteutumisen varmentaminen sekä myös poikkeamat ja niistä aiheutuneet toi-
menpiteet tulee olla kirjattuna tarkastusasiakirjaan. Kosteudenhallintasuunnitelman ja tarkastusasia-
kirjan on oltava käytettävissä aloituskokouksessa ja katselmuksissa. 
Työmaavaiheen kosteudenhallintasuunnitelma sisältö on esim. seuraava: 
 
1. Yleistiedot 
- hankkeen perustiedot 
- hankkeen kosteudenhallintatoimenpiteistä vastaava henkilö 
 
2. Kosteudenhallinnan laatutavoitteet 
- rakennuttajan laatutavoitteet täydennettynä suunnitelmien määrittelemillä 
laatukriteereillä 
 
3. Kosteusriskien kartoitus 
- suunnittelijan riskianalyysin tulokset (kosteusriskiluokka, riskit ja kriittiset laatutekijät), 
valittu menettelytaso (normaali, tehostettu, yhdistelmä), kohteen kosteustekniset 
kriittiset rakenteet, materiaalit tai työtavat 
- vuodenajan vaikutukset (lämpötila, sade, ilmankosteus) 
- toimenpiteet riskien hallitsemiseksi 
 
4. Kuivumisaika-arviot 
- rakenteiden päällystämiseen liittyvät kosteustekniset raja-arvot (päällystemateriaalien 
tuoteselosteet, sallittu kosteuspitoisuuden raja-arvo RH %, esim. RYL 2000 mukaan) 
- rakenteiden arvioidut kuivumisajat 
- aikataulusuunnittelu ja kuivumisajan suunnittelu (laskennallinen arviointi) 
- jatkotoimenpiteiden määrittely, jos rakenne ei suunnitellussa ajassa kuivu haluttuun 
tasoon, esim. 
- laadun vaihto (esim. betonin) 
- lämpötilan lisäys 
- ilman kosteuden pienentäminen 
- kastumisen estämisen tehostaminen 
- betoni: sementtiliiman poisto 
- ilmanvaihdon optimointi 
- kuivatusjärjestelmän käyttö 
- pintamateriaalin vaihto 
- työjärjestyksen muutos 





- materiaalin ja rakenneosien suojauksen ja varastoinnin järjestäminen 
- runkorakenteiden suojaaminen kastumiselta 
- työnaikaisten vesivuotojen ja vesivahinkojen ennakointi- ja torjuntatavat 
- hyvien kuivumisolosuhteiden järjestäminen 
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- sisälämpötila 
- sisäilman kosteus 
- ilmankierron järjestely 
- kohteen kastumisen ehkäisy (esim. ikkunoiden asennus) 
- tarvittavat erityistoimenpiteet 
 
6. Erityisohjeet 
- märkätilojen rakentaminen 
- valitut sertifioidut vesieristeet 
- seinien ja lattioiden rakenne (suositellaan kiviainesrakenteista) 
- varmistetaan, että valitut tasoitteet, laastit, saumausaineet jne. ovat yhteensopivia 
vedeneristeen kanssa 
- lattiakaivo yhteensopiva vedeneristeen kanssa 
- lattiakaivojen korokerenkaan rakenteeseen ja tiiveyteen kiinnitettävä erityistä huomiota 
(potentiaalinen vuotokohta) 
- kaadot ovat kunnossa 
- nurkat, kulmat ja läpiviennit vahvistettu hyväksytyllä massalla ja vahvistuksella 
sertifikaatin mukaisesti 
- muurauslaasti oikeanlaatuista 
- käytetään saumoissa saniteettisilikonia 
- vedeneristystyön tekijät 
 
7. Valvonta ja mittaussuunnitelma 
- kosteusteknisen valvonnan organisointi, tehtävät sekä poikkeamien käsittely 
- mittaukset 
- katselmukset 
- todetut poikkeamat kosteushallintasuunnitelmaan ja suoritettavat toimenpiteet 
- kosteusmittaussuunnitelma 
- tiiveysmittaussuunnitelma 
- suunnitelman allekirjoitus (kosteushallinnasta vastaava, vastaava työnjohtaja, 
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 LIITE 2: Kosteudenhallinta ohjeita työmaalle. 
 
Sisäilmayhdistys Ry [2018-01-29] Saatavissa: 
http://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Korjausten-laadunvarmistus/Tyomaan-
kosteudenhallinta 
   
 Materiaalien suojaus 
 Työmaalle tuleva materiaali ja rakenneosat suojataan kastumiselta välivarastoinnin ja asennuksen 
aikana. 
 Työmaasuunnittelussa otetaan huomioon materiaalien varastointialueet ja varastointi 
/suojausmenetelmät 
 Vaaditaan elementtien ja materiaalien toimittajilta kuljetuksen aikaista suojausta 
 Rungon valmiiden osien sisään varastoitaessa huolehditaan, etteivät betoniholveille lastatut materi-
aaliniput hidasta rakenteiden kuivumista. 
 Selvitetään ennakkoon työmaalle tuleva materiaalivirta ja suunnitellaan sen vastaanotto, välivaras-
tointi, suojaus ja siirrot asteittain kohteessa. 
 
Runkorakenteiden suojaus 
 Höyrynsulku kermistä väliaikaiskatteena. 
 Kattotuolit elementeistä, ei paikallarakennettuna, työ nopeutuu. 
 Aluskate nopeasti paikoilleen 
 Sadevesi ohjataan hallitusti pois ylimmiltä holveilta imuroimalla tai käyttämällä pysyvää viemärijär-
jestelmää ettei vesi pääse valumaan seinäeristeisiin tai pitkälle alempiin kerroksiin 
 Talvirakentamisessa lumi poistetaan ensisijaisesti mekaanisesti, ei sulattamalla 
 Holveissa olevien aukkojen (läpiviennit, saumat jne.) suojaamisella estetään veden valuminen alim-
piin kerroksiin 
 Sadeveden tunkeutuminen ulkoseinärakenteisiin pyritään estämään 
 Ovet ja ikkunat asennetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarvittaessa aukoissa käytetään 
väliaikaisia suojauksia 
 Alakerrosten kosteudelle herkkiä vaiheita ei aloiteta ennen kuin vesikatto on kiinni. 
 Kevytelementit suojataan muovikalvolla, joka poistetaan ennen päällekkäisen elementtien asennusta. 
 Vesikaton rakenteista laaditaan erillinen suojaussuunnitelma 
 
Työnaikaisten vesivahinkojen torjunta 
 Varaudutaan työaikaisiin vesivahinkoihin ennalta (vesi-imuri, kuivatuslaitteiden nopea saatavuus). 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä lämmitysvesiverkoston mahdollisiin vuotoihin. 
 Huolehditaan työnaikaisten käyttövesien poistamisesta kerroksista. 
 Vesivahingon aiheuttaja korjataan ja vesi poistetaan välittömästi 
 
Vesivahinkoja voivat aiheuttaa 
 Työnaikaisten aukkojen vuodot 
 Betonirakenteiden jälkihoito kastelemalla 
 Betoniasema / -myllyt 
 LVI-laitteistojen vuodot 
 Työnaikainen vesihuolto timanttiporauksessa 
 Muut vettä käyttävät työsuoritukset 
 
LVI-laitteet 
 Varmistetaan, että LVI-tarvikkeet ovat käyttötarkoitukseensa hyväksyttyjä 
 Testataan vesiputkistot, viemärit ja pesukoneet ennen kohteen luovutusta. 
 Ilmastointikanavat puhdistetaan ennen kohteen luovutusta 
 IV-kanavistot on puhdistettu tehtaalla ja suojattu kuljetuksen aikana sekä kanavistoon estetään pö-
lyn pääsy rakennusaikana tulppaamalla päät. 
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Kosteusvalvonnan organisointi 
 Vastaava mestari vastaa kosteudenhallintasuunnitelman toteuttamisesta. 
 Vastuu kosteuden hallinnasta kuuluu työmaalla työnjohtajalle ja työntekijöille. 
 Työmaahenkilökunnalle järjestetään koulutus- ja informaatiotilaisuuksia, jotta jokainen työmaalla 
työskentelevä ymmärtää rakenteiden tarpeettoman kastumisen haitallisen merkityksen lopputulok-
seen ja ilmoittaa mahdollisista vesivahinkohavainnoistaan työnjohdolle. 
 
Rakennuksen kuivatus 
 Kuivatuksen alkaessa lisäkosteuden pääsy rakennukseen estetään. 
 Lumi poistetaan ensisijaisesti mekaanisesti ja vesilätäköt imuroidaan. 
 Kuivatus suunnitellaan ottaen huomioon ympäristöolosuhteet. 
 Oma lämmitysjärjestelmä otetaan käyttöön mahdollisimman aikaisin. 
 Sisäilman suhteellinen kosteus pyritään pitämään alle 50%:ssa ja lämpötila yli 20ºC:ssa. 
 Kuivatuksen tehokkuutta seurataan sisäilman lämpötila- ja kosteusmittauksin. 
 Kuivatukseen mahdollisesti tarvittavien lisälaitteiden saatavuus ja toimivuus kohteessa varmistetaan 
ennakkoon. 
 Tarpeen mukaan ilmankuivaimet ja lämminilmapuhaltimet. 
 Betonin kuivaus on tehokkainta betonia lämmittämällä. 
 
Kosteusmittaukset 
 Kuivumisolosuhteita ja rakenteiden kuivumista seurataan kosteusmittauksin. 
 Kosteusmittausten suorittamisesta laaditaan työmaan käynnistysvaiheessa kosteusmittaussuunnitel-
ma (mitä kohteessa mitataan, miten usein, millaisia mittalaitteita käytetään ja kuka mittaustyön suo-
rittaa) 
 Seurantamittausten avulla todetaan rakenteiden kuivumisen edistyminen suunnitellussa aikataulus-
saan tai siihen liittyvät poikkeamat 
 
Kosteudenhallinnan dokumentointi 
 Kosteudenhallinnan suorittamisesta laaditaan mittauspöytäkirjat ja työmaan laatusuunnitelmaan 
liittyvä tai erillinen kirjallinen raportti. 
 
Rakennuksen käyttöohjeet 
 Rakennuksen tulevalle käyttäjälle luovutetaan huoltokirja. 
 
Rakenteiden kuivumisen todentaminen 
 Rakenteiden riittävä kuivuminen todennetaan kohteesta tehtävien kosteusmittausten avulla. Mittaus-
tulosten on alitettava kyseiselle rakenneosalle / päällystemateriaalille annettu betonialustalta vaadit-




 Kosteusmittaukset tehdään vähintään seuraaviin tiloihin: 
 Pihakannen lattiat (myös kantava laatta)  
o 2-3 mittapistettä 
o lattiarakenteen eri kerrosten kosteus mitattava erikseen 
o huomioitava eri pintamateriaalien asettamat alustan kosteusvaatimukset 
 kerrokset  
o 2-3 mittapistettä 
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Mitä mitataan 
 Sisäilman suhteellista kosteutta (RH) ja lämpötilaa (T) riittävän hyvien kuivumisolosuhteiden 
varmistamiseksi 
 Betonirakenteiden suhteellista kosteutta (RH) rakenteiden kuivumisen toteamiseksi 
 Kosteusteknisesti kriittisiä rakenneosia 
 Kastuneita rakenteita niiden kuivumisen varmistamiseksi 
 
Millä ja miten mitataan 
 Työmaaolosuhteisiin soveltuvilla sähköisillä suhteellisen kosteuden mittalaitteilla, jotka  
kalibroidaan säännöllisesti 
 Mittaus suoritetaan ilmatilasta, rakenteisiin poratuista rei´istä tai rakenteesta otetuista näytepaloista 
 Rakenteiden päällystettävyyttä määrittäviä mittauksia ei tehdä pintakosteuden 
osoittimilla. Pintakosteudenosoittimia voidaan haluttaessa käyttää rakenteissa mahdollisesti olevi-
en kosteampien alueiden kartoittamiseen. 
 
Kuka mittaa 
 Mittaajalla tulee olla hyvät tiedot mittalaitteista, mittaustyön suorittamisesta sekä mittaustulokseen 
vaikuttavista tekijöistä esimerkiksi rakennuksen kosteusmittaajan pätevyys. 
 
Betonirakenteiden kosteusmittauksen yleisperiaate (lattiat / seinät / pv-elementit) 
 Rakenteiden kosteusmittauksia tehdään jokaisesta kerroksesta sekä paikalla valetuista että  
elementtirakenteista 
 Betonilattioiden mittaukset tehdään kerroksittain vähintään kahdesta huoneistosta ja erikseen 
kahdesta märkätilasta. Seinämittaus tehdään kussakin kerroksessa kahdessa erillisessä tilassa. Mit-
tausten laajuutta määritettäessä on otettava huomioon erilaisten päällystemateriaalien lukumäärä 
kohteessa ja päällystemateriaalien asettamat erilaiset vaatimukset alustan kosteuspitoisuudelle. Mi-
käli rungossa on käytetty useita erilaisia, etenkin kerroksellisia rakenteita, on mittauspisteiden luku-
määrää vastaavasti lisättävä. 
 Mikäli rungon eri osissa tiedetään olevan huomattavia olosuhde-eroja tai jotkut rakenteet ovat 
huomattavasti kastuneet tehdään näillä alueilla tarkistusmittauksia mahdollisten poikkeamien 
toteamiseksi. 
 Rakennustyön aikana tehdään kerroksittain seurantamittauksia, joiden avulla voidaan todeta 




 Mittaukset aloitetaan noin 2-3 viikon kuluttua siitä, kun kohteessa on saatu lämpö päälle. 
 Suositeltavaa on tehdä kuivumisen kestäessä 2-3 seurantamittaussarjaa eri rakenteista. 
 Mittaukset tulee tehdä sekä rakenteiden pintaosista että syvemmältä (eri rakennekerroksista) 
 Kosteuspitoisuuden määrityssyvyydessä käytetään vähintään kahta mittareikää. Jos antureiden 
tulosten ero on suurempi kuin +/- 3% on mittaus uusittava. 
 
Päällystettävyyspäätökset 
 Päällystettävyysraja-arvoja on annettu RYL:n ja betoni/betonilattiayhdistyksen ohjeissa, joita 
noudatetaan, ellei tarkempia ohjeita ole käytettävissä. Rakennuttaja ja rakentaja voivat sopia näistä 
yleisistä ohjeista poikkeavista raja-arvoista mikäli perustellut syyt tehtävään poikkeamaan on osoi-
tettavissa. 
 Materiaalitoimittajat voivat lisäksi antaa materiaalikohtaisesti noudatettavia päällystysraja-arvoja. 
 
Dokumentointi 
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Yhteistyö LVIS -urakoitsijoiden kanssa 
 Sovitaan LVI-urakoitsijoiden ja tarvittaessa suunnittelijoiden kanssa niistä mahdollisista 
erityistoimenpiteistä, joita kohteen kosteuden hallinta edellyttää. 
 Kaukolämpöliittymä saatava ajoissa, työnaikaiset lämmityslaitteet kaukolämmöllä. 
 Kohteen oman lämmitysjärjestelmän käyttö työaikaiseen lämmitykseen ja kuivatukseen.  
Lohkottaisessa lämmityksessä tarvittavien venttiilien suunnittelu ja asennus. 
 Kohteen ilmanvaihtojärjestelmän käyttö työnaikaiseen kuivatukseen (tehon määritys,  
työaikaiset mahdolliset lisälaitteet, suodattimet) 
 LV-putkiston käyttö työnaikaiseen vedenpoistoon rakenteista (viemärijärjestelmän nousu tahdistettu 
rungon nousun kanssa) tai työnaikaisen putkistojärjestelmän rakentaminen 
 Työnaikainen vesihuolto suoritetaan ulkona väliaikaisella letkulla. Jokaisen työntekijän tulee  
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1. Onko urakoitsijalla kokemusta Kuivaketju10:n käytöstä urakassa? 
2. Käytättekö jotain omia vakiintuneita kosteudenhallintamenetelmiä?  
Esim. Ikkuna-asennuksen suojaus, työvaihe laadunvalvonta… 
3. Varaatteko sääsuojauksille / kosteudenhallinnalle aikaa ja materiaalikustannuksia tarjouslaskenta 
vaiheessa? 
4. Mitä koette suurimmaksi haitaksi Kuivaketju10:stä tai kosteudenhallinnasta? 
* Työmaavalvonta, erilliset sääsuojaukset, huputus, ajan kulutus, materiaalivaraukset, rakentamisen 
ajankohta, säiden yllätyksellisyys, betonin kuivuminen sisätiloissa…. 
5. Koetteko rakennushuputuksen edut suuremmiksi kuin haitat? 
6. Oletteko kiinnostuneita saamaan luovutettavalle rakennukselle Kuivaketju10 todistuksen? 
* Kunnallisen sektorin kohteissa? 
* Kuluttaja sektorin kohteissa? 
7. Onko jo luovutetuissa kohteissanne ollut jälkikäteen ongelmia aliurakoitsijan tai omasta toimesta 
tehtyihin kosteudenhallintaan liittyvissä rakenneosissa? Esim: 
* märkätilojen lattiakallistukset väärin 
* salaojat / kaivot asennettu väärin 
* sadeveden poisto ongelmat katolta tai pihamaalta 
* erilaisten sääsuojien huolimattoman tai välinpitämättömän käsittelyn johdosta kastuneet rakenteet 
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LIITE 4: Kysymyslomake kuntasektorille 
 
   KUNTASEKTORI KYSELY 
KUIVAKETJU10 RAKENNUSPROSESSISSA 
 
1. Onko tällä hetkellä käynnissä Kuivaketju10:iin sitoutunutta työmaata?  
2. Mitä koette suurimmaksi haitaksi Kuivaketju10:stä? ( valvonta, sääsuojaukset, huputus….) 
3. Koetteko edut suuremmiksi kuin haitat? ( hinta - kuivat rakenteet ) 
4. Onko Kuivaketju10:n käyttö sidottu esim. rakennuksen bruttoneliöihin? 
5. Missä kulkee raja, että pelkkä työmaan kosteudenhallintasuunnitelma on riittävä? 
6. Koskeeko sama kaikkia rakennusluvitettavia kohteita? ( yksityiset ja kuntasektori ) 
7. Kosteuskoordinaattorin käyttö; 
* Onko käyttö sidottu rakennuksen vaativuus tasoon ( tavanomainen, vaativa, erittäin vaativa )? 
* Hinnan määräytyminen? Esim. € / rbm2 
* Hyväksyttävä hintataso? Esim. % kokonaisbudjetista? 
* Missä vaiheessa palvelu ostetaan? 
* Voiko tekninen osasto valvoa itse? ( Esteellisyys, läpinäkyvyys, henkilöstö resurssit…) 
8. Olisitteko valmiit maksamaan ulkopuolisen kosteuskoordinaattorin suorittamasta valvonnasta? 
9. Onko käyttöönotetuissa kohteissanne ollut jälkikäteen ongelmia urakoitsijan toimesta tehtyihin 
kosteudenhallintaan liittyvissä rakenneosissa? Esim: 
* märkätilojen lattiakallistukset väärin 
* salaojat / kaivot asennettu väärin 
* sadeveden poisto ongelmat katolta tai pihamaalta 
* erilaisten sääsuojien huolimattoman tai välinpitämättömän käsittelyn johdosta kastuneet rakenteet 
* Jos jokin ”yleisin” virhe, niin mikä? 
 
 
